



2020年7月28日

各 位

会 社 名 太 洋 工 業 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 細 江 美 則  
( J A S D A Q ・ コ ー ド : 6 6 6 3 )  
問 合 せ 先  
役 職 ・ 氏 名 経 営 企 画 部 長 園 部 直 孝  
電 話 0 7 3 - 4 3 1 - 6 3 1 1

## (開示事項の変更) 本社工場の建替え延期に関するお知らせ

当社は、2019年11月8日開催の取締役会において、本社工場の建替えを行うことを決議し、これまで建替えの着工に向けて準備を進めておりましたが、本日開催の取締役会において、下記のとおり本社工場の建替えの延期を決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 建替え延期の背景

2019年11月8日付け「本社工場の建替えに関するお知らせ」において公表いたしましたとおり、これまで本社工場の建替えの着工準備を鋭意進めていたものの、本日公表の「特別損失の計上(開示事項の経過含む)、繰延税金資産の取崩し並びに2020年12月期 第2四半期累計期間及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり、昨今の新型コロナウイルス感染症による経済活動の停滞の影響により、売上高は減少し、損益面においても売上高減少等の影響により損失計上となる見込みであります。このような状況の下、新型コロナウイルス感染症による経済環境及び事業環境の先行きが不透明であることから、当初計画での着工は困難であると判断し、当面の間、本社工場の建替えを延期することといたしました。

#### 2. 今後の見通し

本社工場の建替えについては、耐震性の確保やセキュリティの強化が課題となっていることに加えて、高周波FPC(フレキシブルプリント配線板)、高柔軟FPCや超極薄FPC等の次世代高機能FPCの製造を見据えた設備の移設・増設、職場環境改善による効率性の向上及びコロナ収束後を見据えた働き方改革等を総合的に勘案して行うものであり、電子基板事業を更に拡大していくためには、早期に実現する必要があると考えております。このような状況の下、現在設計段階ではありますが、再開時期については、今後の経済環境及び事業環境等を総合的に判断し、早期実現に向けて取り組んでまいります。

本件に関し開示すべき事項が生じた場合には、適切に開示してまいります。また、本件による2020年12月期の通期の連結業績予想に影響はありません。

以 上